

**פריסת משימות לחודש מרץ - הכנת הסניף לטיול פסח**

ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת
28	1	2	3	4	5	6
<p align="right"><b>דברים שחשוב ביותר שייקרו השבוע:</b></p> <p><b>הוצאת הפרסום:</b> חוזרים לחניכים - רכז, טלפונים לחניכים לקראת הרשמה - מדריכים, שלטים ביישוב וטכניקות פרסום נוספות - פעילים</p> <p><b>ישיבות יציאה לדרך:</b> רכז - גרעינר לתיאום, ישיבת צוות מוביל- הצבת מטרות ופריסת העבודה לקראת הטיול, ישיבת צוות כללית - הצבת מטרות ופריסת העבודה לקראת הטיול</p> <p><b>רכזי שכבות יחד עם מדריכים:</b> מבצעים תהליך של מיפוי קבוצה, הצבת יעדים ומדדי כמויות ליציאה</p> <p><b>פעילים יחד עם רכזי הפעילים:</b> ישיבת הצבת מטרות, חלוקת עבודה, עבודה על פירסום</p>						
7	8	9	10	11	12	13
תאריך אחרון לביטולים להכנה, עד 00:00		יום פעילות - פעולת הכנה שכב"צ			השתלמות הכנה ארצית לטיול פסח + השתלמות רכזים	
קבלת חוברות הכנה לפסח						
<p>אנו מאוד ממליצים לבצע במהלך שבוע זה <b>השתלמות פנימית של הצוות שתכלול:</b> העשרה על אזור הר הנגב, מעבר והכרות עם החוברת, רענון מתודיקה של הדרכה בשטח, הנחייה מסודרת לגבי איזה פעילויות וכמה צריך להכין לכל יום, זמן עבודה.</p>						
	<b>מדריכים ופעילים - עבודה על הרשמה</b>		<b>ימי רישום אחרונים לשכב"צ ושכב"ג</b>			
<p align="center"><b>מדריכים - עבודה על תוכן ופעילות, פעילים - עבודה על ערבים חברתיים ומסלול יישובי</b></p>						
14	15	16	17	18	19	20
הגשה ואישור של תכנים - <b>מדריכים ופעילים</b>	הגשה ואישור <b>סופי</b> של תכנים - <b>מדריכים ופעילים + הכנת רשמ"צ</b>	רכז - רכישת ציוד	ימי עבודה והכנה לטיול- בצוותים	ימי עבודה והכנה לטיול- בצוותים	<b>כלל הצוות - ישיבת צא לדרך לקראת המפעל:</b> בטיחות, סגירת לו"זים, תיאומים אחרונים וכו'	יום מנוחה
תאריך אחרון לביטולים של הטיול, עד 00:00 של ראשון ה 14/3		יום פעילות - פעולות הכנה 2 לשכב"צ				
21	22	23	24	25	26	27
חלוץ		טיול שכב"צ				
התארגנות אחרונה			טיול שכב"צ			